

Cicle 1

Procés de Creació de l'Estratègia de Resiliència

Fase 1

Orientació i Llançament:

- Presa de Decisió
(definició objectius, decisió política)
- Campanya Comunicativa
(nota premsa, presentació de la temàtica, jornades i seminaris de difusió, tallers de percepció ciutadana,...)

set18-dec18

Fase 2

Diagnosi i Identificació Àmbits Prioritaris:

- Índex de Resiliència
(diagnosi d'acord a la metodologia 100RC)
- Actius Crítics
(què volem protegir?)
- Tensions i Impactes
(quines son les nostres amenaces?)

Procés Participatiu
"Terrassa Participa"

oct18-abr19

Fase 3

Elaboració de l'Estratègia de Resiliència:

- Establiment Àmbits Prioritaris
(anàlisi de riscos)
- Definició Metodologia de Gestió Resilient
(metodologia Hazur)
- Disseny de l'Organització de Resiliència
(Comitè i Oficina de Resiliència)
- Redacció del Pla i Aprovació Formal
(d'acord a la normativa i al procediment establert)

mai19-dec19

Cicle 2

Implantació de la Gestió Resilient

Fase 4

Implantació de Metodologia Hazur i l'Organització:

- Estudi dels serveis crítics, les seves interdependències i els efectes en cascada
(partint de la tasca ja iniciada, completar l'avaluació)
- Anàlisi dels impactes
(sobre els àmbits prioritaris d'actuació establerts)
- Creació de l'Organització de Resiliència.
(Comitè, Oficina i CRO)

gen19-abr19

Fase 5

Creació de la Sala de Situació i Definició dels Projectes de Millora:

- Identificació dels projectes de millora
(sobre els àmbits prioritaris d'actuació)
- Implantació de l'eina de Monitorització i Simulació
(integració amb la plataforma de sensors Sentilo Terrassa)

mai19-set19

Fase 6

Implantació del Procés de Millora Continua:

- Implementació dels projectes de millora
(en funció de prioritats i recursos disponibles)
- Procés de millora continua per a la Gestió de la Resiliència i de les Emergències
*(1-Anàlisi Sistema Urbà
2-Anàlisi de Riscos
3-Anàlisi de les Respostes
4-Projectes de Millora)*



oct19